

Internet szerokopasmowy w Gminie Lesznówola

22.10. 2009 r. zostało podpisane porozumienie między TP S.A a UKE, na mocy którego Telekomunikacja zobowiązała się wybudować i udostępnić (w terminie 36 miesięcy od podpisania dokumentu) infrastrukturę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu, w miejscowościach umieszczonych na mapie białych plam. Lesznówola znalazła się w pierwszej dziesiątce gmin z ponad 60 wymienionych na wspomnianej mapie. Niestety z uwagi na trudną sytuację w Wydziale Geodezji i Katastru w Starostwie Powiatowym, do końca sierpnia 2011r. Relacom, nie otrzymała niezbędnych map.

22. 09. 2011 r. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym, w którym uczestniczyli: Jan Dąbek – Starosta Powiatu Piaseczyńskiego; Monika Jaroszewska - starszy inspektor Wydziału Geodezji Starostwa; przedstawiciel, TP S.A., przedstawiciele firmy Relacom oraz radni z NI - p. Michał Otręba oraz niżej podpisana.

Już na początku spotkania, Starosta p. Jan Dąbek oświadczył, że od 12 września wszystkie mapy wydawane są na bieżąco. Przedstawiciele firmy Relacom podzielili się obawą, iż z uwagi na roczne opóźnienie, pomimo szczerych chęci i zmian na lepsze w Starostwie - mogą nie zdążyć w wyznaczonym terminie z realizacją zleconych zadań na terenie Gminy Lesznówola. W związku z tym zarówno firma Relacom jak i Telekomunikacja Polska S.A rozważają możliwość wycofania się z w/w inwestycji w gminach Lesznówola oraz Tarczyn (obawiając się wysokich kar nałożonych przez UKE).

Po tym spotkaniu zwróciłam się do p. Anny Strężyńskiej - Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o spotkanie. Oficjalne pismo zostało wysłane z Urzędu Gminy.

Drugiego listopada w siedzibie UKE odbyło się spotkanie zainteresowanych stron. Interes Gminy Lesznówola reprezentowali: Marek Roszkowski - z-ca Wójta, p. Rafał Suwała oraz ja; pp. Jarosław Szulczyk i Damian Grądzki – kierownik projektu Lesznówola z firmy Relacom; przedstawiciele TP S.A. - pp. Wiesław Bogdanowicz, Dariusz Kulesza oraz Tomasz Kowal; Starostwo Powiatowe reprezentowała p. Monika Jaroszewska (z wydziału geodezji). Gospodarzami spotkania byli p. Anna Strężyńska - prezes UKE oraz dyr. Marzena Śliz.

Po wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych stron, p. Anna Strężyńska - prezes UKE doszła do wniosku, że warto rozważyć przedłużenie terminu realizacji w/w inwestycji .Wiele słów krytyki padło pod adresem Zarządu Dróg Powiatowych, niestety dyr. Kobus był nieobecny. Do spotkania p. Prezes UKE z dyrektora ZDP doszło 7 listopada w Piasecznie. Miesiąc później, 13 grudnia, miało miejsce jeszcze jedno spotkanie przedstawicieli Relacom z p. Danutą Gos z Zarządu Dróg Powiatowych

Obecnie jest czas na zintensyfikowanie działań „papierkowych” czyli projektowanie, zatwierdzanie, wydawanie decyzji, na wiosnę powinna ruszyć budowa sieci w terenie. Na stronie Gminy ukazały się informacje dotyczące procedur przyłączenia szerokopasmowego Internetu dla odbiorców indywidualnych.

Justyna Gawęda